

第5次安堵町総合計画・第2期安堵町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

| 項目 | 令和2年度 | | | | | | | | | | | | 令和3年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----|----|--------------|----|-----|--------|-----|----|----|----|----------|----|---------|----|-----------|----|-----|-----|-----|----|----------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 基本構想 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 素案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 素案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 策定WT（課長級） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第4次総合計画事業の調査検証 | | | | | | | | | | | | 将来像の検討作成 | | 構想素案の作成 | | 基本計画素案の作成 | | | | | | 構想基本計画調整 | |
| 推進委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見募集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民意識調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学生等アンケート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業者アンケート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 策定支援業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託業務 | 仕様書作成 | | 入札 | | アンケート印刷発送集計等 | | | 策定業務支援 | | | | | | | | | | | | | | | 製本印刷等 | |