

第5次安堵町総合計画後期基本計画及び第3期安堵町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 スケジュール案

	令和7年度							令和8年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査・現状分析																			
基礎データの整理・分析																			
アンケート調査の実施																			
調査票の検討・作成																			
配布・回収																			
入力・集計・報告書作成																			
現行計画等の進捗状況の確認																			
調査シートの作成																			
配布・回収																			
調査結果に基づく評価・検証																			
総合計画・総合戦略の策定																			
課題等の整理																			
計画の構成・方向性の検討																			
素案（基本構想案・戦略構想案）の作成																			
計画案の作成																			
計画原案の作成																			
会議等の運営支援																			
策定審議会の運営支援																			
パブリックコメントの実施																			
HP等での案の公開、コメントへの回答																			
計画案修正の検討																			
計画書の作成																			
計画書のデザイン																			
概要版の検討・作成																			
印刷・製本																			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月